

Planificació Temporal

Contextualització

El present projecte pràctic s'emmarca dins del mòdul de "Programació i motors de videojocs". L'assignatura compta amb un total de 150 hores lectives distribuïdes a un ritme de 5 hores setmanals. D'aquestes, les primeres 5 hores del curs es destinen a donar el RA1 (bloc teòric). Per tant, la present planificació metodològica i pràctica es desenvolupa al llarg de les 145 hores restants, abastant la resta dels resultats d'aprenentatge.

Calendari

Fase inicial (Fora d'aquest projecte)

- Impartició del RA1 Teòric: Introducció al sector i fonaments (5 hores)

Primer trimestre

Els alumnes hauran de seguir els documents aportats i fer les activitats corresponents.

- Doc 1 - Introducció a Unity (10 hores)
- Doc 2 - El Sistema de Terreny a Unity (10 hores)
- Doc 3 - Vehicles i Físiques 3D (5 hores)
- Doc 4 - Càmeres 3D (10 hores)
- Doc 5 - 2D i Creació del Menú Principal (10 hores)

Segon trimestre

- Ampliació del projecte: Desenvolupament de mecàniques base i ampliació autònoma del projecte (40 hores)
- Presentació de l'estat actual del projecte (10 hores)

Tercer trimestre

- Ampliació del projecte i aplicació del "feedback": Integració d'elements, poliment de mecàniques i optimització (35 hores)
- Presentació final del projecte (15 hores)

Fites i lliuraments

En el primer trimestre, els alumnes hauran de lliurar una activitat quan acaben cada document.

- Setmana 2 – Activitat “Introducció a Unity”
- Setmana 4 – Activitat “El Sistema de Terreny a Unity”
- Setmana 5 – Activitat “Vehicles i Físiques 3D”
- Setmana 7 – Activitat “Càmeres 3D”
- Setmana 9 – Activitat “2D i Creació del Menú Principal”

En el segon trimestre, hauran de fer una entrega intermedia del projecte en la Setmana 17 i preparar una presentació per a fer en classe.

En el tercer trimestre, faran l’entrega final en la setmana 24 i hauran de fer una presentació final del projecte.